

OBRA: PROJETO BASICO PARA TROCA DO TELHADO DO PLENARINHO E ADEQUAÇÃO DE 4 GABINETES

PROPRIETÁRIO: CÂMERA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

ENDEREÇO: AV. ANTERO LEMES DA SILVA, 1664 - VILA JANDAIA, SIDROLÂNDIA - MS, 79170-00

LOCAL: SIDROLÂNDIA - MATO GROSSO DO SUL 79805-011



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Atividade / Semanas	%	VALOR DO SERVIÇO	MÊS 1
1	Troca do telhamento do plenarinho por telha sanduiche com substituição de rufos e calhas e passarela em chapa expandida (mão de obra e material incluso)	72,65%	R\$ 60.408,15	100,00% R\$ 60.408,15
2	Pintura do plenarinho (mão de obra e material incluso)	7,01%	R\$ 5.830,32	100,00% R\$ 5.830,32
3	Pintura de quatro gabinetes (mão de obra e material incluso)	6,63%	R\$ 5.516,47	100,00% R\$ 5.516,47
4	Lampada de Led 60x60 embutida ou sobrepor (mão de obra e material incluso)	13,71%	R\$ 11.397,36	100,00% R\$ 5.516,47
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL		100,00%	R\$ 83.152,30	R\$ 83.152,30
DESEMBOLSO ACUMULADO				R\$ 83.152,30
PERCENTUAL MENSAL				100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO				100,00%

1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

2 - Material incluso no serviço

3 -prazo de execução de 30 dias

4 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.


Arq. Diego Tosin
CAU A137245-9
+55 (67) 9 9202-7847